



## Delrapport

Januar 2012

For perioden august 2011 – december 2011

Vedrørende

Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals

01.08.2011 – 31.07.2014

Journalnummer: 1-30-76-29-0040-11

## Kontraktens parter

Region:	Projektholder
Region Nordjylland Regional Udvikling Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Ean-nr.: 5798003281643 Kontaktperson: Kontaktoplysninger: Kontakt vedr. økonomi: Birthe Lykke Jensen Kontaktoplysninger: <a href="mailto:blj@rn.dk">blj@rn.dk</a>	Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Skolevangen 23 9800 Hjørring  Kontaktperson: Uddannelseschef John Riedel Mail: <a href="mailto:ri@hj-gym.dk">ri@hj-gym.dk</a> Tlf. 30 26 30 56 CVR. Nr. 2958 62 41

## 1. Milepæle

### Ad 1. Gennemførte aktiviteter

Kursus for lærere fra Hirtshals Skolecenter og vejledere ved UU-Vendsyssel v. UU-Vendsyssel og Afdelingschef Anton Bjerrum, UU-Odense.

Kursus for lærere fra Hirtshals Skolecenter v. Rektor Elsebeth Gabel Austin og uddannelseschef John Riedel på Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Kursus for lærere på Hirtshals Skolecenter v. studievejleder Annette Justesen, studievejleder Knud Erik Sørensen, studievejleder Lisa C. Knapp og studieleder Finn Johansen på EUC Nord

Planlagt kursus for lærere på Hirtshals Skolecenter og vejledere ved UU-Vendsyssel på AAU v. AAU, i januar 2012.

Kursus for forældre til 9. årgangs elever på Hirtshals Skolecenter v. UU-Vendsyssel

## 2. Opfyldelse af milepæle – projektets fremdrift

Milepæle	Status på milepæle	Hvor mange har deltaget i milepælsaktiviteterne?
1. Flere ansøgere fra Hirtshals til de gymnasiale uddannelser: målrettet UU-vejledning og tilrettelæggelse af kursusaktiviteter materialeudvikling til den nye vinkel på UU-vejledning tilrettelæggelse af undervisning på folkeskoleniveau med henblik på overgang introduktion af rollemøder på gymnasiale visualisering af job- og karrieremuligheder	<p><u>Målrettet UU-vejledning:</u> gennem bl.a. på forældrekurser for forældre til elever på 9. årgang. Disse kurser har dog indtil nu ikke vist sig ikke at haft stor interesse fra forældrene (seks hjem var repræsenteret på første kursus. På det efterfølgende var der kun en husstand tilmeldt). Styre- og kontaktgruppe er derfor i færd med at overveje, hvordan man bedst får forældrene i tale. Der har været møde med følgeforsker Sune Jon Hansen og forskellige muligheder har været drøftet til de næste kurser, så strategien nytænkes med henblik på et hovedfokus på 8. årgangs forældre.</p> <p>Indledende efteruddannelses-kurser for studievejledere på projektskolerne.</p> <p>Besøg af Hirtshals Skolecenters lærere på henholdsvis EUC-Nord og Hjørring Gymnasium for at styrke kendskabet til de gymnasiale uddannelsers tilbud.</p>	25 lærere fra Hirtshals Skolecenter 3-6 vejledere fra UU Ledere og mellemlidere samt studievejledere fra de involverede projektpartnere.

	<p>Uddannelsesinstitutionerne arrangerede hver en eftermiddag med præsentation af stx, hf, hhx og htx</p> <p><u>Materialeudvikling:</u> Materiale udarbejdet</p> <p><u>Tilrettelæggelse af undervisning:</u> Endnu ikke igangsat. Fokus på undervisning og tværinstitutionelt lærersamarbejde påbegyndes august 2012</p> <p><u>Introduktion af rollemodeller:</u> Arrangeret i.f.m. forældrekurser, men ikke gennemført p.g.a. aflysningen af sidste to forældrekurser. Desuden planlagt på mødet for Hirtshals Skolecenters lærere med Aalborg Universitet i januar 2012, i et møde med studerende, som er tidl. elever fra Hirtshals Skole.</p> <p><u>Visualisering af job- og karrieremuligheder:</u> Arrangeret i.f.m. forældrekurser, men ikke realiseret p.g.a. aflysningen af de sidste to forældrekurser. Dog planlagt for Hirtshals Skolecenters lærere på planlagt møde med AAU i januar 2012.</p>	
<p>2. Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse øget støtte, vejledning og fastholdelse på ungdomsuddannelserne fokusinterviews af eleverne for at observere deres udvikling på de gym. uddannelser</p>	<p>Endnu ikke muligt at evaluere</p>	

### 3. Projektets organisering

Projektets overordnede styring og implementerings- og evalueringsstrategi varetages af en styregruppe bestående af:

Rektor Elsebeth Gabel, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus (juridisk ansvarlig for projektet)  
 Uddannelseschef John Riedel, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus  
 Uddannelseschef Karsten Asmussen, EUC Nord (HTX)  
 Uddannelseschef Annette Niebuhr Thomsen, EUC Nord (HHX)  
 Projektleder Trine Kamp Schubert, Hjørring Kommune

Centerleder Niels Christian Andersen, UU Vendsyssel  
Skoleleder Troels Mikaelen, Hirtshals Skolecenter  
Uddannelseskonsulent Gitte Orlowitz, Region Nordjylland  
Ph.D studerende Sune Jon Hansen, KUA (associeret følgeforsker)

Styregruppen har i perioden været samlet til tre strategi- og planlægningsmøder (28.6., 22.8 og 2.12.)

Den overordnede planlægning af aktiviteterne varetages af en kontaktgruppe bestående af:

Uddannelseschef John Riedel, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus  
Studievejleder Annette Justesen, EUC Nord (HHX)  
Studievejleder Finn Johansen, EUC Nord (HTX)  
Centerleder Niels Christian Andersen, UU-Vendsyssel  
Skoleleder Troels Mikaelen, Hirtshals Skolecenter  
UU-vejleder Jørn Houen, UU-Vendsyssel  
UU-vejleder Hans Gøgsig, UU-Vendsyssel  
Ph.D studerende Sune Jon Hansen, KUA (Associeret)  
Lærer Mette Horne, Hirtshals Skolecenter  
Lærer Joan Jensen, Hirtshals Skolecenter  
Lærer Maja Vernersen, Hirtshals Skolecenter

Kontaktgruppen har i perioden været samlet til tre planlægnings- og evalueringsmøder (22.8., 6.9. og 5.12.)

Detailplanlægning og implementering varetages af arbejdsgrupper nedsat efter behov. Disse er/har været:

Arbejdsgruppe omkring forældrekurser på ungdomsuddannelserne:

Uddannelseschef John Riedel, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus  
Studievejleder Annette Justesen, EUC Nord  
Studievejleder Knud Erik Sørensen, EUC  
Uddannelseschef Finn Johansen, EUC Nord  
Studievejleder Lisa C. Knapp, EUC

Arbejdsgruppe omkring kurser for lærere ved Hirtshals Skolecenter og vejledere ved UU-Vendsyssel:

Studievejleder Annette Justesen, EUC Nord  
Uddannelseschef Finn Johansen, EUC Nord  
Studievejleder Lisa C. Knapp, EUC  
Uddannelseschef Finn Johansen, EUC Nord  
Skoleleder Troels Mikaelen, Hirtshals Skolecenter  
Rektor Elsebeth Gabel, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus  
Centerleder Niels Christian Andersen, UU-Vendsyssel  
Uddannelseschef John Riedel, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Ovenstående personer i sidstnævnte arbejdsgruppe mødtes i forskellige konstellationer omkring planlægningen, afhængigt af den enkelte kursusaktivitet.

#### **4. Delregnskab**

- Se vedhæftede regnskab

## **5. Fremtidig forankring og videreførelse af projektet**

Projektets første semester har tydeligt vist dets relevans i forhold til at få sat fokus på forældrebearbejdning. Aktuelt skal der udarbejdes en ny strategi med hovedfokus på forældrene til elever på 8. årgang i forhold til forældrene til eleverne på 7. og 9. årgang.

## **5. Delresultater og formidling**

Det er endnu for tidligt i projektet til at der kan ses målbare resultater

### 5.2 Planlagt formidling og evaluering

Aktiviteterne evalueres fortløbende af projektets arbejdsgrupper. Desuden inddrages projektets følgeforsker Sune Jon Hansen i evalueringen løbende og afslutningsvis i forhold til effektmål evt. kontrafaktisk slutevaluering.

## **6. Afvigelser**

### 6.1 Afvigelser i økonomi

- Intet at bemærke

### 6.2 Afvigelser i tidsplan

Påbegyndelsen af det tværinstitutionelle lærersamarbejde er udsat indtil august 2012 p.g.a. travlhed blandt lærerne i særdeleshed på Hirtshals Skolecenter. Fremadrettet planlægges lærersamarbejdet ind i den enkelte lærers årsnorm.

### 6.3 Afvigelser i forventede effekter

- Intet at bemærke

### 6.4 Andre afvigelser

- Intet at bemærke

## **7. Diverse**

- Intet at bemærke

Underskrift:

---

Juridisk ansvarlig for projektet

Rapporten udfyldes og indsendes kun elektronisk i både word-/rtf-format og underskrevet i pdf-format til: [Uddannelsespuljen@rn.dk](mailto:Uddannelsespuljen@rn.dk) senest den 31. januar 2012